Измене и допуне Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Врбас 

за период од 2018. до 2022.године
На основу члана  94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 -др.закон и 9/2020) , члана 47. став 1. и члана 48. Правилника о садржини ,поступку и начину доношења Програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, број  27/2015) , члана 5 .Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта  на територији општине Врбас за период од 2018. до 2022. године („Службени лист општине Врбас“ , број 26/2018)  и члана 36. став 1 тачка 17. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број  26/2018), Скупштина општине Врбас,  на  седници одржаној   _________ 2020. године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ВРБАС

ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ
1. Уводни део

Измени Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта Општине Врбас за период од 2018 до 2022 године ( у даљем тексту : Средњорочни програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 -др.закон и 9/2020), Правилника о садржини,поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник РС, број 27/2015) и Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта  на територији општине Врбас за период  од 2018 до 2022 године („Службени лист општине Врбас“ , број 26/2018).
Средњорочни програм  просторно обухвата територију општине Врбас.

Средњорочни програм доноси се на период од пет година, од 2018. до 2022. године и представља основ за израду годишњих програма у наведеном временском периоду.

Уређивање грађевинског земљишта се врши на основу постојећих планских докумената, пројектно техничке документације, Стратегије одрживог развоја, стварним потребама и развојним пројектима. 

Важећи плански документи и урбанистичко технички документи у општини Врбас

Плански документи

Просторни планови

· Просторни план општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 7/11 и 16/19) 

· Просторни план подручја инфраструктурног  коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)(„Службени гласник Републике Србије“, број 69/03 и 143/14)
· Измене и допуне Просторног плана општине Врбас („Службени  лист општине Врбас“ , број 16/19)

· Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Kелебија)(„Службени гласник Републике Србије“, број 32/17 и 57/19)

 Планови генералне регулације

· План генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 3/11) 

· Измена и допуна плана генералне регулације за насељено место Врбас („Службени лист општине Врбас“, број  11/14)

· План генералне регулације за насељено место Бачко Добро Поље („Службени лист општине Врбас“, број 6/07)

· План генералне регулације насеља Куцура са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“, број 8/07 )

· Измене и допуне плана генералне регулације насеља Куцура („Службени лист општине Врбас“, број 16/12)

· План генералне регулације насеља Равно Село („Службени лист општине Врбас“, број 12/08)

· Измене и допуне плана генералне регулације насеља Равно Село („Службени лист општине Врбас“, број 20/12)

· План генералне регулације насеља Савино Село са детаљном регулацијом јавног грађевинског земљишта („Службени лист општине Врбас“, број 18/08)

· План генералне регулације насеља Змајево („Службени лист општине Врбас“, број 17/09)

· Измене и допуне плана генералне регулације насеља Змајево („Службени лист општине Врбас“, број 17/09)  

Планови детаљне регулације

· План детаљне регулације блока 35 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/05)

· План детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 6/07)

· Измене и допуне плана детаљне регулације блока 44 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 2/11)

· План детаљне регулације градског гробља у Врбасу (блок 72)(„Службени лист општине Врбас“, број 3/07)

· План детаљне регулације блока број 96 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 4/10)

· План детаљне регулације дела блока 93 и блока 97 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/05)

· План детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 18/08)

· План детаљне регулације централног постројења за пречишћавање отпадних вода (цппов) Врбаса и куле у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/07)

· План детаљне регулације комплекса бензинске станице („Мандић“) са леве стране аутопута е-75 хоргош-суботица–београд на стационажи км 86+200 („Службени лист општине Врбас“, број 25/09)

· План детаљне регулације радне зоне у Врбасу у блоковима број „88,89,96,97 и 98“ („Службени лист општине Врбас“, број 8/12)

· План детаљне регулације блока 26 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 18/15)

· План детаљне регулације блока 25 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број10/15)

· План детаљне регулације блока 20 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 18/17)

· План детаљне регулације дела радне зоне уз ДП IБ реда број 15 у к.о. Врбас-атар(„Службени лист општине Врбас“, број 19/19)

· Измена и допуна плана детаљне регулације блока 35 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број3/20)

· Измена и допуна плана детаљне регулације блокова 27 и 36 у Врбасу („Службени лист општине Врбас“, број 3/20).
2. Усклађеност Програма са циљевима укупног развоја општине Врбас

Општина Врбас тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре и стварању услова за даљи континуални развој јединице локалне самоуправе.

Реализација планираних радова допринеће квалитетнијој опремљености насељених места комуналном инфраструктуром и заштити животне средине.

Ефекти који се очекују од  извршења програма:

-    квалитетнија  опремљеност  насељених  места  комуналном  инфраструктуром 
-    побољшање и проширење квалитета постојећих комуналних система

-  опремање радних зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају могућности за нове производне капацитете и отварање нових радних места
3. Приказ предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта

3.1. Припремање земљишта

3.1.1. Радови на рушењу објеката

 Процењена вредност радова на рушењу објеката  4.000.000,00 РСД .

3.1.2. Урбанистички планови и пројекти

Плански документи

· Израда плана генералне регулације насељеног места Б.Д.Поља       

· Израда плана  детаљне  регулације блока  35  у Врбасу 
· Планови детаљне регулације ради издвајања јавних површина -разно
Процењена вредност       8.000.000,00 РСД

Урбанистичко технички документи

· Урбанистичко-архитектонска разрада главне улице и насељског центра у Врбасу   

· Пројекат парцелације и препарцелације за потребе спровођења ПДР радне зоне према Србобрану  

· Пројекат парцелације и препарцелације за потребе спровођења ПГР Бикаре (блок 71)

· Пројекат парцелације и препарцелације катастарских парцела 2480, 2479, 3082/2, 3082/1, 2484 и 2483 све КО Врбас-атар у Врбасу (блок 100)

· Израда пројеката парцелација и препарцелација, израда КТП, пројеката геодетских обележавања и елабората геодетских радова, израда Урбанистичких пројеката, израда пројеката рушења 

 Процењена вредност       13.500.000,00 РСД

3.1.3. Решавање имовинско правних односа

· На основу Пројекта парцелације и препарцелације (за потребе спровођења ПДР радне зоне према Србобрану) , експропријација дела к.п. 3352, 2761/1, 2761/5, 2761/2, 2761/3, 2760  КО Врбас-атар и спровођење у Катастру.

· На основу пројекта парцелације и препарцелације гробља у Врбасу  експропријација дела парцела 1765/1, 1765/2 и 1765/3 КО Врбас-атар
· На основу пројекта парцелације и препарцелације експропријације деловакатастарских парцела у блоку 52 и 53   Кп 7781/2, 7881/2, 7879/2,7875/2, 7769/2 КО Врбас град

· На основу пројекта парцелације и препарцелације  ( радна зона Бикара) експропријација дела парцеле 8852/2 КО Врбас-град 

· На основу Пројекта парцелације и препарцелације (за потребе спровођења ПДР блока 100), експропријација дела к.п. 2480, 2479, 3082/2, 3082/1, и 2483 све КО Врбас-атар у Врбасу КО Врбас-атар и спровођење у Катастру
· На основу пројекта парцелације и препарцелације експропријације делова катастарских парцела 263/1,  263/4,  КО Куцура.
· Решавање имовинско-правних односа за изградњу подземних линијских инфраструктурних објеката на основу уговора о службености, сагласности власника и сл.
3.1.4. Прибављање  грађевинског земљишта

	
	Количина (m²)
	Процењена вредност(РСД)

	Експропријација планираног јавног земљишта радне зоне према Србобрану   
	2.800
	1.080.000

	Експропријација планираног јавног земљишта радне зоне Бикара   
	2.100
	2.016.000

	Експропријација планираног јавног земљишта гробље Врбас   
	27.580
	11.583.600

	Експропријација планираног јавног земљишта радне зоне блок 100   
	12.600
	4.536.000

	Експропријација планираног јавног земљишта  блок 52   Кп 7781/2, 7881/2, 7879/2,7875/2, 7769/2 КО Врбас град
	         818,00
	895.680

	Експропријација планираног јавног земљишта  блок 44  Кп 6341 Ко Врбас град (изграђено грађевинско земљиште)
	         852,00 
	7.200.000

	Експропријација планираног јавног земљишта  блок 27   Ко 6120 Врбас-град (изграђено грађевинско земљиште)
	        788,00
	8.400.000

	Експропријација планираног јавног земљишта С.Село - бунар   
	1.745,00
	520.000

	Експропријација планираног јавног земљишта Куцура - бунар   
	1.128,00
	980.000

	
	
	37.211.280


Геодетски пројекти и инжењерско-техничка испитивања земљишта

· Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова за потребе спровођења ПДР радне зоне према Србобрану

· Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова катастарских парцела 2480, 2479, 3082/2, 3082/1, 2484 и 2483 све КО Врбас-атар у Врбасу (блок 100)

· Израда пројекта геодетског обележавања и елабората геодетских радова за потребе спровођења ПГР Бикаре (блок 71)

· Израда елабората геодетских радова за потребе озакоњења бесправно изграђених објеката-разно
 Процењена вредност         600.000,00 РСД
3.1.5. Асанациони радови и рашчишћавање земљишта

· Уређење земљаног пута туцаничким застором - разни локалитети
           5.000.000 РСД

· Израда отресишта на укрштању некатегорисаних путева са општинским путем


4.000.000 РСД

Процењена вредност         9.000.000 РСД

3.2. Комунално  опремање земљишта

3.2.1. Систем водоснабдевања

Постојеће решење водоснабдевања за сва насељена места Општине заснива се на шест независних водоводних система тј. град Врбас, као и свако од насеља (Куцура, Змајево, Бачко Добро Поље, Савино Село и Равно Село) снабдевају се водом преко сопствених локалних водоводних система из локалних изворишта, односно свако од насељених места има своје извориште (дубинске бунаре) са системом за дезинфекцију и системом за дистрибуцију воде у локалну мрежу јавног водовода.

Изградња водоводне мреже у Врбасу је почела 1964. године, а у насељеним местима '70-их година прошлог века. У Врбасу и Куцури је око 80% водоводне мреже изграђено од азбестцементног материјала, што је неопходно заменити цевоводима који одговарају важећим стандардима за дистрибуцију воде за пиће, и извршити реконструкцију дотрајале инсталације.

За привремено решавање наведеног проблема, 2007. године изграђене су еко-чесме ради обезбеђења воде за пиће грађанима насељених места општине. За трајно решавање проблема неопходно је предвидети изградњу централног, савременог система за снабдевање водом санитарног квалитета, а на бази даљег унапређења и развоја постојећег водоводног система.

Програмом предвиђени радови на изградњи водоводне инфраструктуре на територији општине Врбас за период 2018-2022 год:

	
	процена вредности инвестиције (РСД)

	ПТД - Реконструкција водоводне мреже - I фаза (ул. С.Ковачевића, Октобарска, К.Ф.Мире и Кулски пут), у дужини од 3.455 м, пречника DN 63 и DN 180
	1.500.000

	ПТД - Реконструкција водоводне мреже - II фаза (ул. Д.Бојовића, 8.марта, Фрушкогорска и И.Милутиновића), у дужини 2.178 м, пречника DN 225 и DN 280
	1.000.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу
	400.000

	Изградња водоводне мреже у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу
	4.000.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Народног фронта у Врбасу (нови бл.21)
	400.000

	Изградња  водоводне мреже у улици Народног фронта у Врбасу (нови бл.21)
	5.500.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу
	350.000

	Изградња водоводне мреже у Блоку 53 у Врбасу
	3.000.000

	Израда пројектно-техничке документације за доградњу водоводне мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског  у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице
	250.000

	Доградња водоводне мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског  у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице
	3.500.000

	Радна зона "Блок 100"  - фаза I
	

	Пројектно-техничка документација 
	500.000

	Извођење радова
	5.000.000

	
	

	Радна зона "Блок 100"  - фаза II
	

	Пројектно-техничка документација 
	1.000.000

	Извођење радова
	10.000.000

	Радна зона "Бикара" - изградња водоводне мреже:
	

	Фаза 1
	

	Пројектно техничка документација
	500.000

	Извођење радова
	6.300.000


	Фаза 3
	

	Пројектно техничка документација
	480.000

	Извођење радова
	5.940.000

	Фаза 4
	

	Пројектно техничка документација
	360.000

	Извођење радова
	4.500.000

	Фаза 6
	

	Пројектно техничка документација
	440.000

	Извођење радова
	5.400.000

	Радна зона према Србобрану - изградња бунара:
	

	Пројектно техничка документација
	1.500.000

	Извођење радова - бушење, опремање, кондиционирање
	36.000.000

	Радна зона према Србобрану - изградња водоводне мреже
	

	Пројектно техничка документација
	800.000

	Извођење радова
	6.000.000

	
	

	Радна зона Куцура - изградња водоводне мреже
	

	Фаза 1
	 

	Пројектно техничка документација
	1.000.000

	Извођење радова
	12.500.000

	Фаза 2
	

	Пројектно техничка документација
	350.000

	Извођење радова
	4.500.000

	Фаза 3
	

	Пројектно техничка документација
	500.000

	Извођење радова
	5.000.000

	
	

	Укупно водоводна инфраструктура:
	128.470.000

	
	


3.2.2. Систем канализације

3.2.2.1. Атмосферска канализација

Одвођење атмосферских вода у Општини Врбас врши се путем зацевљене атмосферске канализације (са припадајућим сливницима и ревизионим шахтама), отворених канала, јаркова и ригола. Само у одређеним деловима насеља Врбас постоји систем зацевљене атмосферске канализације. У појединим деловима насељеног места Врбас, због неизграђене атмосферске канализације по сепаратном систему, атмосферске воде се уливају у систем којим се одводе остале отпадне воде (општи систем), што приликом већих падавина знатно оптерети систем канализације. Највећим делом то се однси на атмосферске воде које се прикупљају из блокова у центру насеља и уливају у атмосферску канализацију у ул. М.Тита, која се на крају улива у канализацију употребљених вода у ул. Бачка. Решење за то је да се изврши потпуно раздвајање атмосферске канализације од канализације употребљених вода.

У осталим деловима Врбаса, где не постоји систем зацевљене атмосферске канализације као и у свим осталим насељеним местима општине, одвођење атмосферских вода је предвиђено отвореним каналима, јарковима. Проблем представља неодржавање система отворених јаркова и пропуста испод колских прелаза и бетонских површина испред објеката од стране грађана, или због њиховог намерног затрпавања (нпр. због изградње паркинга и сл.), и временом долази до запуњења отворених атмосферских канала који тако губе своју функцију.

Због недостатка документације и података везано за постојеће стање атмосферске канализације у оштини Врбас, неопходно је урадити техничку документацију, односно снимање постојећег стања, дефинисати оријентације, сливове, нивелационе карактеристике и дати предлог за решавање проблема на местима где је то неопходно.

Програмом предвиђени радови на изградњи атмосферске канализације на територији општине Врбас за период 2018-2022 год:

	
	процена вредности инвестиције (РСД)

	Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Б.Д.Поље)
	2.000.000

	Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Змајево)
	2.000.000

	Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Равно Село)
	2.000.000

	Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Куцура)
	2.200.000

	Израда пројектно-техничке документације атмосферске канализације по насељеним местима општине Врбас (Савино Село)
	2.000.000

	Израда пројектно-техничке документације пројекта атмосферске канализације са раздвајањем од фекалне канализације и решавањем одвођења атмосферских вода из блока "Саве Ковачевића" у Врбасу
	500.000

	Израда пројектно-техничке документације пројекта атмосферске канализације са раздвајањем од фекалне канализације, и решавањем одвођења атмосферских вода из блока"Васиљ Копривице" у Врбасу
	500.000

	Израда пројектно-техничке документације одвођења атмосферских вода у улици И. Милутиновића, Његошева и из блока 70 (стари блок 18) у Врбасу
	250.000

	Израда пројектно-техничке документације одвођења атмосферских вода у насељу "Мађаршор" У Врбасу
	750.000

	Израда пројектно-техничке документације за решавање одвођења атмосферских вода у Блоку 65 (старом Блоку 21) у Врбасу
	400.000

	Израда пројектно-техничке документације за решавање одвођења атмосферских вода са јавних површина у блоку 73 (ул. В.Роловића, Ужичка, Дрварска, М.Поповића) у Врбасу 
	450.000

	Израда пројектно-техничке документације за решавање одвођења атмосферских вода са јавних површина у блоку 81 („Јадиковац“) у Врбасу 
	600.000

	Израда пројектно-техничке документације за одвођење атмосферских вода код "НИС" ад бензинске пумпе у ул. Кулски пут у Врбасу (парцела "НИС" ад)
	100.000

	Израда пројектно-техничке документације за одвођење атмосферских вода у Блоку 44, у Врбасу (центар)
	150.000

	Израда пројектно-техничке документације за решавање одвођења атмосферских вода у ул. Бачка - И.Секицког, у Врбасу (код ЦФК)
	150.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу АТК у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу
	200.000

	Извођење радова на одвођењу атмосферских вода код "НИС" ад бензинске пумпе у ул. Кулски пут у Врбасу 
	650.000

	Извођење радова на изградњи атмосферске канализације у  Блоку 65 (старом Блоку 21) у Врбасу
	3.500.000

	Израда техничке документације за изградњу атмосферске канализације у дворишту Основне школе "Светозар Милетић" у Врбасу
	1.500.000

	Извођење радова на одвођењу атмосферских вода у дворишту Основне школе "Светозар Милетић" у Врбасу
	15.000.000

	Радна зона "Блок 100"  - фаза I
	

	Пројектно-техничка документација 
	400.000

	Извођење радова
	4.000.000

	Радна зона "Блок 100"  - фаза II
	

	Пројектно-техничка документација 
	600.000

	Извођење радова
	6.000.000

	Радна зона "Бикара" - изградња АТК:
	

	 Фаза 1
	

	Пројектно техничка документација
	480.000

	Извођење радова
	6.000.000

	Фаза 2
	

	Пројектно техничка документација
	460.000

	Извођење радова
	5.760.000

	Фаза 4
	

	Пројектно техничка документација
	384.000

	Извођење радова
	4.800.000

	Фаза 6
	

	Пројектно техничка документација
	580.000

	Извођење радова
	7.200.000

	
	

	Укупно атмосферска канализација:
	71.564.000


3.2.2.2. Канализација отпадних вода

Евакуација употребљених вода из насеља Општине Врбас се врши сепаратним системом канализације који чини део међуопштинске канализације Врбас-Кула-Црвенка.

На територији оштине, град Врбас има решено сакупљање и одвођење употребљених вода. Изградња канализације је започела '90-их година и данас канализационом мрежом је покривено око 95% површине насеља Врбас, док су остали неизграђени само поједини делови на периферији насеља. Систем канализације се састоји од канализационе мреже са гравитационим течењем и црпних станица за препумпавање отпадних вода. Изграђеном канализационом мрежом у насељу, отпадне воде од становништва, привреде и дела индустрије сакупљају се и одводе до сабирног колектора регионалне канализације Кула – Врбас, које се даље транспортују до локације постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ), која је у завршној фази изградње, одакле се воде испуштају у канал ДТД (Богојево - Бечеј). 

Један од предуслова за неометан рад и правилно функционисање централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ) је и обезбеђена неопходна количина отпадних вода на постројењу. Да би се обезбедила неопходна количина, потребно је да се заврши изградња канализационе мреже по насељеним местима општине и да се обезбеди прикључење грађана на систем.

У насељеним местима општине, као и у делу града Врбаса (где није изграђена канализација), отпадне воде становништва испуштају се у септичке јаме, где због неодговарајућих техничких решења долази до загађења подземних вода и самог земљишта. Изградња канализације у насељеним местима започела је 2007. године.  Дефинисана је концепција прикупљања и евакуације отпадних вода, по ком се систем дели на тзв. „Јужни крак“ и „Западни крак“, односно канализациони систем чине магистрални колектори организовани у два сабирна крака (јужни и западни) и канилизациона мрежа по насељима. Системом је предвиђено да се сакупљене воде из насеља са оба крака транспортују на централно постројење у Врбасу. На тзв. „Јужном краку“, која обухвата насеља Б.Д.Поље, Змајево и Равно Село, канализационом мрежом је покривено око 75% површине насеља, док на тзв. „Западном краку“, која обухвата насеља Куцуру и Савино Село, канализационом мрежом је покривено око 35% површине. Изграђена канализациона мрежа у насељеним местима се не може пустити у функцију све док се не повеже са канализационим системом у Врбасу, односно системом постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ).

За завршетак изградње канализације неопходно је претходно урадити потребну пројектно – техничку документацију.
Програмом предвиђени радови на изградњи канализације отпадних вода на територији општине Врбас за период 2018-2022 год:

	
	процена вредности инвестиције (РСД)

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у насељеним местима Куцура и Савино Село 
	6.000.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода Западни крак 
	4.000.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода за део блока 20, 41 и блок 32 у Врбасу (Иђошки пут)
	500.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у улици Саве Ковачевића у Врбасу, за део улице предвиђен Урбанистичким планом за колективно становање
	200.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у улици Виноградска у Врбасу, за део према ПП "С.Ковачевић"
	250.000

	Израда пројектно-техничке документације ради решавања прикључења објеката од бр. 52-58 на постојећу канализацију отпадних вода у улици И.Милутиновића ("Либра") у Врбасу 
	200.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у улици Кулски пут у Врбасу, за 2 објекта колективног становања према IM "Carnex", од ул. Колоније Кудељаре
	450.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације отпадних вода у улици Колонија Кудељаре и према ул. Милетићева у Врбасу
	450.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализације употребљених вода - разне локације у Врбасу и у насељеним местима општине Врбас
	1.000.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу мреже канализације употребљених вода у Блоку 53 у Врбасу
	350.000

	Изградњa мреже канализације употребљених вода у Блоку 53 у Врбасу
	4.500.000

	Израда пројектно-техничке документације за изградњу канализационе мреже употребљених вода у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу
	400.000

	Изградња канализационе мреже употребљених вода у Блоку 5 (Шлајз) у Врбасу
	8.500.000

	Изградња канализације отпадних вода комплекса "Врбас - север", Козарачка и улица Лазе Костића у Врбасу (средства добијена 2014.)
	5.404.674

	Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним местима општине Врбас (Б.Д.Поље)
	46.500.000

	Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним местима општине Врбас (Змајево)
	72.000.000

	Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним местима општине Врбас (Равно Село)
	58.500.000

	Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним местима општине Врбас (Куцура)
	180.000.000

	Завршетак изградње канализације отпадних вода по насељеним местима општине Врбас (Савино Село)
	88.500.000

	Завршетак изградње канализације отпадних вода - "Западни крак" (Врбас - Куцура и Куцура Савино Село)
	96.000.000

	Опремање пумпне станице на канализацији отпадних вода у ул. И.Милутиновића (бр. 80-82) у Врбасу, са прикључењем на електро стуб
	350.000

	Изградња канализације отпадних вода у ул. И.Милутиновића у Врбасу, ради прикључења објекта бр. 52-58 на постојећу мрежу канализације
	750.000

	Изградња  канализације отпадних вода у улици Кулски пут у Врбасу, за 2 објекта колективног становања према IM "Carnex", од ул. Колоније Кудељаре
	2.500.000

	Изградња канализације отпадних вода у улици Виноградска у Врбасу, за део према ПП "С.Ковачевић"
	2.500.000

	Изградња канализације отпадних вода за део блока 20, 41 и блок 32 у Врбасу (Иђошки пут)
	12.000.000

	Израда пројектно-техничке документације за доградњу канализационе мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског  у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице
	300.000

	Доградња канализационе мреже у продужетку улице Миливоја Чобанског  у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице
	3.500.000

	Радна зона "Блок 100"  - фаза I
	

	Пројектно-техничка документација 
	700.000

	Извођење радова
	7.000.000

	Радна зона "Блок 100"  - фаза II
	

	Пројектно-техничка документација 
	1.300.000

	Извођење радова
	13.000.000

	Радна зона "Бикара" - изградња канализације отп. вода:
	

	Фаза 1
	

	Пројектно техничка документација
	720.000

	Извођење радова
	9.000.000

	Фаза 2
	

	Пројектно техничка документација
	690.000

	Извођење радова
	8.640.000

	Фаза 3
	

	Пројектно техничка документација
	720.000

	Извођење радова
	9.000.000

	Фаза 5
	

	Пројектно техничка документација
	800.000

	Извођење радова
	10.080.000

	Фаза 6
	

	Пројектно техничка документација
	870.000

	Извођење радова
	10.800.000

	
	

	Укупно канализација отпадних вода:
	668.924.674


3.2.3. Електро-енергетска мрежа

Програмом предвиђени радови на изградњи електро-енергетске мреже на територији општине Врбас за период 2018-2022 год:

	Радна зона "Блок 100" :
	

	фаза I
	

	Изградња јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	100.000

	Извођење радова
	1.000.000

	Изградња ВН мреже и ТС
	

	Пројектно-техничка документација 
	800.000

	Извођење радова
	12.500.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	40.000

	Извођење радова
	300.000

	фаза II
	

	Изградња нн електро мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	240.000

	Извођење радова
	3.000.000

	Изградња јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	140.000

	Извођење радова
	2.000.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	40.000

	Извођење радова
	300.000

	 
	

	"Блок 53" 
	

	Изградња нн електро мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	400.000

	Извођење радова
	2.200.000

	Изградња јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	300.000

	Извођење радова
	2.000.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	300.000

	Извођење радова
	900.000

	 
	

	"Блок 95" -  Изградња и реконструкција јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	500.000

	Извођење радова
	3.600.000

	
	

	Радна зона - "Бикара":
	

	Фаза 1
	

	Изградња и реконструкција јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	100.000

	Извођење радова
	1.500.000

	Фаза 2
	

	Изградња и реконструкција јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	100.000

	Извођење радова
	1.200.000

	Изградња нн електро мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	60.000

	Извођење радова
	470.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	40.000

	Извођење радова
	210.000

	Фаза 3
	

	Изградња и реконструкција јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	100.000

	Извођење радова
	1.100.000

	Изградња нн електро мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	80.000

	Извођење радова
	500.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	80.000

	Извођење радова
	250.000

	Фаза 4
	

	Изградња и реконструкција јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	100.000

	Извођење радова
	1.200.000

	Изградња нн електро мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	60.000

	Извођење радова
	430.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	60.000

	Извођење радова
	270.000

	Фаза 5
	

	Изградња и реконструкција јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	80.000

	Извођење радова
	470.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	40.000

	Извођење радова
	90.000

	Фаза 6
	

	Изградња и реконструкција јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	100.000

	Извођење радова
	1.000.000

	Изградња нн електро мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	50.000

	Извођење радова
	320.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	50.000

	Извођење радова
	180.000

	Радна зона према Србобрану:
	

	Електро опремање
	

	Јавна расвета (пројектовање и изградња)
	2.200.000

	Изградња ВН мреже и ТС 2x630 kVA са уградњом једног трафоа
	

	Пројектно техничка документација
	800.000

	Извођење радова
	12.000.000

	
	

	Радна зона Куцура:
	

	Фаза I
	

	Изградња ВН мреже и ТС
	

	Пројектно-техничка документација 
	1.100.000

	Извођење радова
	15.000.000

	Изградња  јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	200.000

	Извођење радова
	2.200.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	70.000

	Извођење радова
	500.000

	Фаза II
	

	Изградња ВН мреже и ТС
	

	Пројектно-техничка документација 
	1.000.000

	Извођење радова
	12.000.000

	Изградња  јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	200.000

	Извођење радова
	1.800.000

	Изградња телекомуникационе мреже
	

	Пројектно-техничка документација 
	70.000

	Извођење радова
	400.000

	Фаза III
	

	Изградња  јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	170.000

	Извођење радова
	1.500.000

	
	

	Продужетак улице Миливоја Чобанског  у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице
	

	Изградња ВН вода и СТС
	

	Пројектно-техничка документација 
	400.000

	Извођење радова
	5.000.000

	Изградња  јавне расвете
	

	Пројектно-техничка документација 
	100.000

	Извођење радова
	1.200.000

	
	

	Опремање локација за киоске - прикључци на ел. мрежу
	300.000

	Израда пројектно-техничке документације за  реконструкцију  јавне расвете у општини Врбас, на локацијама близу јавних установа, школа, вртића и амбуланти
	300.000,00

	Извођење радова на реконструкцији јавне расвете у општини Врбас, на локацијама близу јавних установа, школа, вртића и амбуланти
	2.500.000,00

	Израда пројектно-техничке документације за демонтажу и измештање постојеће трансформаторске станице МБТС у "Блоку 52" у Врбасу
	450.000,00

	Извођење радова на демонтажи и измештању постојеће трансформаторске станице МБТС у "Блоку 52" у Врбасу
	11.000.000,00

	 
	 

	Укупно електро-енергетска мрежа и јавна расвета:
	113.410.000

	
	


3.2.4. Саобраћајне површине

Путну мрeжу у oпштини Врбaс чинe држaвни путни прaвци, oпштински кaтeгoрисaни и нeкaтeгoрисaни путeви и улицe у нaсeљeним мeстимa. Пoвeзaнoст oпштинe сa oкружeњeм и трaнсeврoпским мaгистрaлaмa нa кojимa сe oдвиja нajвeћи дeo мeђунaрoднoг трaнспoртa, oствaруje сe првeнствeнo путeм држaвних путeвa I и II рeдa.

Држaвнe путeвe II рeдa мoжeмo пoсмaтрaти кao oснoвнe спoнe пoдручja и цeнтaрa у oквиру пojeдиних приврeдних и гeoпoлитичких зajeдницa. Teритoриjoм oпштинe прoлaзe слeдeћи држaвни путeви II рeдa: држaвни пут IIA рeдa брoj 112 (Бaчкo Нoвo Сeлo-Бaч-Рaткoвo-Дeспoтoвo-Рaвнo Сeлo-Сириг-Teмeрин-Жaбaљ); држaвни пут IIA рeдa брoj 113 (Фeкeтић-Врбaс-Змajeвo-Румeнкa); и држaвни пут IIБ рeдa брoj 305 (Врбaс-Куцурa-Сaвинo Сeлo).

Систeм лoкaлних путeвa (кaтeгoрисaних и нeкaтeгoрисaних) je у функциjи мeђусoбнoг пoвeзивaњa свих нaсeљa, или нaсeљa сa oдрeђeним лoкaлитeтимa и приврeдним субjeктимa унутaр тeритoриje oпштинe. Прoстoрни плaн oпштинe Врбaс дeфинишe слeдeћe лoкaлнe путeвe: oпштински пут Кулa-Врбaс; oпштински пут Кулa-Куцурa-Змajeвo; oпштински пут Сaвинo Сeлo-Кoсaнчић-Руски Крстур; oпштински пут Кoсaнчић-Лaлић, сa крaкoм кa Пивницaмa; oпштински пут Пивницe-Сaвинo Сeлo; oпштински пут Куцурa-Рaвнo Сeлo, кao крaк лoкaлнoг путa Куцурa-Змajeвo; oпштински пут Бaчки Пeтрoвaц-Кулпин-Рaвнo Сeлo. 
Нeкaтeгoрисaнe путeвe нa тeритoриjи oпштинe прeдстaвљajу углaвнoм зeмљaни aтaрски путeви кojи сe нajчeшћe кoристe у пoљoприврeднe сврхe.

Програмом предвиђени радови на реконструкцији и изградњи саобраћајних површина на територији општине Врбас за период од 2018 до 2022 године:
	
	Процењена вредност (РСД)

	1. Израда техничке документација са изградњом саобраћајне инфраструктуре

	Саобраћајнице у радној зони – уз ДП IБ15 – I фаза
	50.000.000

	Саобраћајнице у радној зони у „блок 100“
	30.000.000

	Саобраћајнице у радној зони у „блоковима 63, 71, 79 и 80“
	90.000.000

	Саобраћајнице у стамбеном „блоку 53“ у Врбасу
	30.000.000

	Саобраћајнице у "блоку 77" у Врбасу
	15.000.000

	Саобраћајница у улици Милетићева у Врбасу
	5.000.000

	Део сабраћајнице „јужна обилазница“ од Ивана Милутиновића до ул. Куцурски пут
	110.000.000

	Саобраћајнице "Блок 88, 89, 96, 97,98" (радна зона према Србобрану-аутопуту)
	87.000.000

	Саобраћајница у радној зони "Блок 101" (Петрол бензинска пумпа)
	23.000.000

	Изградња саобраћајнице блок 44
	2.000.000

	Изградња Саобраћајног прикључка на IIA113 приступног пута за ЦППОВ У Врбасу
	2.800.000

	Изградња саобраћајнице ширине 3м у продужетку улице Миливоја Чобанског  у Врбасу у склопу опремања будуће Трансфер станице 
	6.650.000

	Радна зона Куцура
	

	Фаза I1
	17.762.000

	Фаза I2
	28.340.000

	Фаза I3
	54.936.000

	Фаза I4
	33.572.000

	Фаза II
	146.500.000

	
	732.560.000

	

	2.Израда техничке документација са реконструкцијом саобраћајне инфраструктуре

	Реконструкција саобраћајнице у улици Његошева потес од улице Телечка до улице Ивана Милутиновића у Врбасу
	45.000.000

	Реконструкција саобраћајнице у делу улице Виноградске (потес ка фарми С.Ковачевић) у Врбасу
	20.000.000

	Реконструкција раскрснице на укрштању улица С.Ковачевића и И.Л.Рибара у Врбасу са измештањем ГРС нн ел. мреже
	8.000.000

	Реконструкције раскрсница са формирањем кружним током саобраћаја
	80.000.000

	·         Србобрански пут-Његошева,
	

	·         Маршала Тита-Бачка,
	

	·         Светозара Марковића-Бачка,
	

	·         Куцурски пут-Данила Бојовића-Бачка
	

	Реконструкција саобраћајне инфраструктуре за повећање безбедности учесника у саобраћају (локалне интервенције на мрежи)
	10.000.000

	Рехабилитација и реконструкција коловоза на разним локалитетима
	30.000.000

	Реконструкцијом саобраћајница и саобраћајних површина, у блоку „Саве Ковачевић“у Врбасу
	20.000.000

	Реконструкција раскрснице са формирањем кружног тока саобраћаја Маршала Тита-Пете пролетерске бригаде (Врбас)
	80.000.000

	
	293.000.000

	

	3. Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом паркинг површина

	Изградња паркинг простора у „блоку 44“
	18.000.000

	Изградња паркинг простора испред ОШ "Браство Јество" у ул. Палих бораца у Врбасу
	1.500.000

	Реконструкција и доградња паркинг простора испред ОШ "П.П.Његош" у ул.Д. Бојовића у Врбасу
	2.300.000

	Изградња паркинг простора у блоку "Васиљ Копривица" код Дома здравља "Вељко Влаховић" I,  II и  III фаза
	9.000.000

	Изградња паркинг простора испред ОШ "Светозар Милетић" у ул. Петра Шегуљева у Врбасу
	4.500.000

	Изградња паркинг простора капела у Куцури
	3.500.000

	Изградња паркинг простора капела у Равном Селу
	5.500.000

	Изградња паркинг површина-разно
	10.000.000

	Реконструкција паркинг простора у улици И.Л.Рибара (потес од улице М.Тита до ул. Н.Фронта) у  Врбасу
	13.000.000

	Реконструкцију паркинг простора у улици Пете пролетерске бригаде (потес од улице М.Тита до ул. С. Ковачевића) у  Врбасу
	9.000.000

	Реконструкцију паркинг простора у улици Сарајевска (испред "старе хирургије") у  Врбасу
	3.500.000

	
	79.800.000

	

	4.Израда техничке документација са изградњу и реконструкцју аутобуских стајалишта

	Изградња и реконструкција аутобуских стајалишта 
	12.000.000

	
	12.000.000

	

	5.Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом бициклистичке инфраструктуре

	Изградња и реконструкција бициклистичке стазе у индустријској зони у Врбасу и повезивање исте са делом насеља „Клас“, односно границе катастарске општине.
	42.000.000

	Изградња паркинга за бицикла
	5.000.000

	Изградња мобилијара за бицикла
	2.000.000

	
	49.000.000

	

	6.Израда техничке документација са изградњом и реконструкцијом светлосних уређаја за регулисање саобраћаја – семафори и дисплеји

	Изградња уређаја за регулисање саобраћаја светлосним сигналима- семафор на укрштању улица И.Л.Рибара и М.Тита У Врбасу
	5.000.000

	Изградња уређаја за регуллисање саобраћаја светлосним сигналима- семафор на преводници у Куцури
	3.500.000

	Изградња сигнализације са изменљивим садржајем-разни локалитети
	6.000.000

	Реконструкција, санација и адаптација семафора на укрштањима улица:
	17.000.000

	·         Светозара Марковића и Његошеве,
	

	·         Ивана Милутиновића и Његошеве,
	

	·         Густава Крклеца и Народног фронта,
	

	·         Маршала Тита Б.Д.Поље (код школе)
	

	·         Маршала Тита и Густав крклеца.
	

	
	31.500.000

	
	

	Укупно уређивање саобраћајне инфраструктуре:
	1.197.860.000


3.2.5. Уређење слободних јавних површина
	
	Процењена вредност (РСД)

	Изградња отворених спортских терена на разним локацијама у општини Врбас
	5.000.000

	Изградња дечијих игралишта на разним локацијама у општини Врбас
	2.500.000

	Опремање локација за киоске – изградња платоа 
	300.000

	Уређење слободних површина (паркови, игралишта, тргови):
	7.800.000


4. Приказ извора и услова финансирања предвиђених радова на уређивању земљишта

Финансирање  уређивања   грађевинског  земљишта   обезбеђује  се  из   средства  буџета општине Врбас остварених од:

·  доприноса за уређивање грађевинског земљишта

· закупнине за грађевинско земљиште

· отуђења или размене грађевинског земљишта

· претварања права коришћења у право својине

· средства из наменских трансфера од виших нивоа власти

· других извора у складу са законом

Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених средстава за ту намену.
Потребна средства за реализацију Средњорочног програма уређивања 2018-2022:
	Област уређивања
	процена вредности инвестиција (РСД)

	Припремање земљишта
	72.311.280

	Водоводна инфраструктура
	128.470.000

	Атмосферска канализација
	71.564.000

	Канализација отпадних вода
	668.924.674

	Електро-енергетска мрежа
	113.410.000

	Уређивање саобраћајне инфраструктуре
	1.197.860.000

	Уређење слободних површина (паркови, игралишта, тргови)
	7.800.000

	Укупно:
	2.260.339.954


5. Мере за спровођење Програма
Радови на уређивању грађевинског земљишта предвиђени Средњорочним програмом чине саставни део годишњих Програма уређивања грађевинског земљишта. 

Приоритет у реализацији позиција Програма имаће следеће области:

· наставак изградње започетих објеката и сервисирање финансијских обавеза нањима

· извршење обавеза према инвеститорима који су испунили обавезу плаћањадоприноса

· израда документације

· имовинска припрема

· изградња недостајуће комуналне инфраструктуре у постојећим насељима

· изградња објеката магистралне и примарне мреже инфраструктуре.
6. Измене и допуне Програма

Измене и допуне Средњорочног програма врше се на предлог надлежног органа Општине и према захтевима заинтересованих инвеститора.

7. Завршне одредбе

Измене и допуне Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта општине Врбас за период од 2018. до 2022. објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“ и на званичној интернет страници општине Врбас.

	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
	 
	 
	Председник Скупштине општине,

	Број:
	 
	 
	 
	Сања Жигић


	Дана:
	 
	 
	 
	 
	 

	Врбас
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